

Gestion de projet sur Jira

Pour gérer le développement de Vite & Gourmand, j'ai choisi d'utiliser Jira qui est l'un des outils les plus utilisés dans le monde professionnel du développement logiciel, et je voulais que ce projet soit géré de la façon la plus proche possible de ce que l'on retrouve en entreprise.

D'après mon expérience, la prise en main de Jira n'a pas représenté une difficulté importante car j'avais déjà une expérience avec Trello, un autre outil de gestion de projet développé par la même entreprise, Atlassian. Trello m'avait familiarisé avec la logique des tableaux, des cartes et de l'organisation visuelle des tâches. Passer à Jira, c'était en quelque sorte monter en termes de fonctionnalités. Nous y retrouvons les mêmes concepts de base, mais avec une gestion plus avancée des tickets, des sprints, des priorités et des EPICs. Cette transition s'est donc faite naturellement, et j'ai pu me concentrer plutôt sur l'organisation du projet. Faire la gestion avec Jira en même temps que je développais l'application m'a permis d'acquérir une compétence concrète.

Le développement s'est déroulé en quatre phases distinctes, visibles dans la progression des tickets Jira.

La première phase a été consacrée à la conception et à la configuration du projet. Avant d'écrire la moindre fonctionnalité, il a fallu poser les bases : mise en place de l'environnement de développement, création de la structure du projet Symfony et React, configuration de la base de données MySQL et définition de l'architecture générale de l'application. Cette phase correspond aux premiers tickets du projet et a posé les fondations sur lesquelles tout le reste a été construit.

La deuxième phase, la plus longue, a été entièrement dédiée au développement des fonctionnalités. C'est là que l'application a pris forme concrètement : l'espace client avec le panier, les commandes et les avis, l'espace staff pour le traitement des commandes et la gestion du catalogue, l'espace administrateur pour la gestion du personnel et des statistiques, le système de messagerie, les emails automatiques, les pages de réinitialisation de mot de passe, le composant de scroll et l'ensemble des interfaces graphiques en SCSS responsive. Cette phase couvre la grande majorité des tickets.



La troisième phase a été consacrée au débogage et aux ajustements. Une fois les fonctionnalités développées et testées, plusieurs problèmes ont été identifiés : des failles de sécurité non anticipées (accès croisé entre rôles, absence de headers HTTP de sécurité, prix falsifiables depuis le frontend), des bugs de validation de formulaires, et des fonctionnalités manquantes comme la gestion du stock des menus. Ces corrections ont renforcé la qualité et la sécurité de l'application.

La quatrième et dernière phase a été dédiée au déploiement en production, avec six tickets précis couvrant chaque étape : préparation du code pour la mise en ligne, création de la base MySQL sur Clever Cloud, configuration de MongoDB Atlas, déploiement du backend Symfony, branchement du service email Brevo, et mise en ligne du frontend React sur Vercel.

Chaque ticket dans Jira contient une description détaillée avec les tâches précises à réaliser, les comportements attendus, et parfois des critères de validation explicites. Cette façon de travailler m'a obligé à réfléchir au comportement complet d'une fonctionnalité avant de commencer à la coder.

Utiliser Jira m'a également aidé à ne pas me disperser. Face à un projet d'une telle ampleur, il est facile de se perdre ou de commencer plusieurs choses en même temps sans en finir aucune. Le fait d'avoir une liste de tickets clairs, avec des priorités et des échéances, m'a permis de progresser de façon structurée et de toujours savoir quelle était la prochaine tâche à traiter.

Voici un lien vers mon tableau JIRA : [Accès tableau JIRA Vite & Gourmand](#)



Tous les tickets

Apps ▾

Partager ▾



⚙ Demander à l'IA

De base

JQL

🔍 Rechercher dans le ...

Espace = ▾

Site Vite & Gourmand ▾

Personne assignée ▾

Type = ▾

Epic +2 ▾

État ▾

Plus de filtres ▾

Effacer les filtres

Enregistrer le filtre

Tickets	Person...	Rapporteur	État	Résoluti...	Création	Mise à jour	
⚡ SVG-1 Epic 1 : Conception et création des bases de données	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 13:08	
⚡ SVG-2 Epic 2 : Configuration de l'environnement de développement	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 13:08	
⚡ SVG-3 Epic 3 : Connexion aux bases de données	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 13:09	
⚡ SVG-4 Epic 4 : Développement de la page d'accueil	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 13:09	
⚡ SVG-5 Epic 5 : Développement de la gestion des menus	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 13:09	
⚡ SVG-6 Epic 6 : Développement de la gestion des utilisateurs	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 13:09	
⚡ SVG-7 Epic 7 : Développement de la gestion des commandes	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 13:09	
⚡ SVG-8 Epic 8 : Développement de la gestion des employés	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 13:09	
⚡ SVG-9 Epic 9 : Développement de la gestion des administrateurs	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 13:09	
⚡ SVG-10 Epic 10 : Débogage et ajustemens	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	09 mai 2026, 10:48	

⚡ SVG-11 Epic 11 : Déploiement	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	09 mai 2026, 10:48	
☑ SVG-12 Tâche 1.1 - Conception des modèles de données et création des bases relationnelle et N...	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:54	
☑ SVG-13 Tâche 3.1 - Créer la base de données relationnelle (MySQL) et NoSQL (MongoDB).	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:54	
☑ SVG-14 Tâche 2.2 - Configuration du projet en local avec WAMP	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:54	
☑ SVG-15 Tâche 2.1 - Installer et configurer les outils de développement	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:54	
☑ SVG-16 Tâche 2.3 - Initialiser le dépôt Git et configurer le projet sur GitHub	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ()	Terminé	05 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:54	

☒ SVG-17	Tâche 4.1 - Création et testing de la page accueil de l'app	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	09 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:52
☒ SVG-18	Tâche 4.2 - Maquettage et intégration de la page d'accueil	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	09 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:53
☒ SVG-19	Tâche 4.3 - Design responsive et conformité RGAA	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	09 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:53
☒ SVG-20	Tâche 5.1 - Maquettage de la vue globale des menus	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	09 mars 2026...	25 mars 2026, 16:5
☒ SVG-21	Tâche 5.2 - Maquettage des filtres de recherche	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	27 mars 2026, 00:2
☒ SVG-22	Tâche 5.3 - Maquettage de la fiche détail menu	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	27 mars 2026, 16:4
☒ SVG-23	Tâche 5.4 - Gestion des images des menus	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:54
☒ SVG-24	Tâche 5.5 - Style pages des menus détaillées	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:54
☒ SVG-25	Tâche 6.1 - Maquettage page de connexion	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	29 mars 2026, 15:5

☒ SVG-26	Tâche 6.2 - Maquettage page d'enregistrement	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	29 mars 2026, 16:
☒ SVG-27	Tâche 6.3 - Validation de données du formulaire	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	29 mars 2026, 20
☒ SVG-28	Tâche 6.4 - Login et première session	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	24 avr. 2026, 12:5
☒ SVG-29	Tâche 6.5 - Système d'emails ViteGourmand	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	30 mars 2026, 20
☒ SVG-30	Tâche 6.6 - Dashboard utilisateur	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	02 avr. 2026, 09:4
☒ SVG-31	Tâche 6.7 - Suppression du compte utilisateur	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 mars 2026...	02 avr. 2026, 11:0
☒ SVG-32	Tâche 7.1 - Développement Mon Panier	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	31 mars 2026,...	04 avr. 2026, 16:5
☒ SVG-33	Tâche 7.2 - Frais de livraison et réduction du 10% en TS	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	31 mars 2026,...	04 avr. 2026, 16:5
☒ SVG-34	Tâche 7.3 - Style du panier client	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	31 mars 2026,...	24 avr. 2026, 12:5
☒ SVG-35	Tâche 7.4 - Enregistrement d'une commande (ORDER)	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	31 mars 2026,...	05 avr. 2026, 16:3

☒ SVG-36	Tâche 7.5 - Style page Orders	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	31 mars 2026,...	05 avr. 2026, 16:3
 SVG-37	Tâche 7.3.1 - Créer un DatePicker pour le calendrier de la date livraison.	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	04 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 12:5

 SVG-38	Tâche 7.3.2 - Créer un TimePicker pour l'heure de livraison.	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	04 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 12:5
 SVG-39	Tâche 7.4.1 - Création du bouton Mon Panier	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	05 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 12:5
☒ SVG-40	Tâche 7.6 - Modification d'une commande (ORDER)	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	05 avr. 2026, ...	05 avr. 2026, 21:0
☒ SVG-41	Tâche 7.7 - Style du fichier OrderEdit	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	05 avr. 2026, ...	05 avr. 2026, 21:0
 SVG-42	Tâche 7.4.2 - Mail de confirmation de la commande	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	05 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 12:5
☒ SVG-43	Tâche 8.1 - Développement du dashboard staff	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	06 avr. 2026, ...	07 avr. 2026, 00:5
☒ SVG-44	Tâche 8.2 - Style dashboard staff	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	06 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 13:0
☒ SVG-45	Tâche 8.3 - Searchbar commandes STAFF	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	06 avr. 2026, ...	07 avr. 2026, 00:5
☒ SVG-46	Tâche 8.4 - Page de gestion des commandes	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	06 avr. 2026, ...	07 avr. 2026, 00:5
☒ SVG-47	Tâche 8.5 - Style page staff/OrderList.jsx	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	06 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 13:0

☒ SVG-48	Tâche 8.6 - Traitement d'une commande (ORDER)	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	07 avr. 2026, ...	08 avr. 2026, 17:1
☒ SVG-49	Tâche 8.7 - Style de la page de traitement des commandes	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	07 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 13:0
☒ SVG-50	Tâche 8.8 - Gestion du catalogue	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	07 avr. 2026, ...	11 avr. 2026, 11:36
☒ SVG-51	Tâche 8.9 - Style page CatalogManagement	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	07 avr. 2026, ...	11 avr. 2026, 11:36
☒ SVG-52	Tâche 8.10 - Création de la page pour créer un nouveau menu	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	07 avr. 2026, ...	12 avr. 2026, 00:3
☒ SVG-53	Tâche 8.11 - Création de la page pour modifier un menu existant	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	07 avr. 2026, ...	12 avr. 2026, 00:3
☒ SVG-54	Tâche 6.8 - Page de commentaires pour les clients	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	07 avr. 2026, ...	18 avr. 2026, 00:0
 SVG-55	Tâche 8.10.1 - Style page MenuCreate	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	11 avr. 2026, 1...	24 avr. 2026, 13:0
 SVG-56	Tâche 8.10.2 - Fonctionnalité pour les photos ajoutées	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	11 avr. 2026, 1...	24 avr. 2026, 13:0
 SVG-57	Tâche 8.11.1 - Style page MenuEdit	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	11 avr. 2026, 1...	24 avr. 2026, 13:0

 SVG-58	Tâche 6.8.1 - Style page user/ReviewCreate.jsx	 Ro...	 Rob...	TERMINÉ	Terminé	12 avr. 2026, ...	09 mai 2026, 10:5
--	--	---	--	---------	---------	-------------------	-------------------

☒ SVG-59	Tâche 6.9 - Page pour lister les commentaires des clients	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	12 avr. 2026, ...	18 avr. 2026, 00:00
SVG-60	Tâche 6.9.1 - Style page user/Reviews.jsx	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	12 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 13:00
☒ SVG-61	Tâche 8.12 - Gestion des avis côté staff	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	12 avr. 2026, ...	21 avr. 2026, 16:16
SVG-62	Tâche 8.12.1 - Style page staff/ReviewsManage.jsx	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	12 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 13:00
☒ SVG-63	Tâche 9.1 - Création d'un compte employé côté admin	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	21 avr. 2026, 1...	23 avr. 2026, 23:00
☒ SVG-64	Tâche 9.2 - Créer la page de statistiques	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	21 avr. 2026, 1...	24 avr. 2026, 01:11
☒ SVG-65	Tâche 9.3 - Interface Contact	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	21 avr. 2026, 1...	24 avr. 2026, 12:55
☒ SVG-66	Tâche 10.1 - Commentaires et effacement du code mort.	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	21 avr. 2026, 1...	24 avr. 2026, 21:33
SVG-67	Tâche 9.1.1 - Mail de confirmation du compte employé	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 avr. 2026, ...	23 avr. 2026, 23:00
SVG-68	Tâche 9.1.2 - Style page UserCreate	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 avr. 2026, ...	23 avr. 2026, 23:00

SVG-69	Tâche 9.2.1 - Style page Stats	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 01:11
SVG-70	Tâche 9.3.1 - Style interface Contact	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	23 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 12:55
☒ SVG-71	Tâche 10.2 - Forcer le scroll en haut de la page (to top)	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	24 avr. 2026, ...	24 avr. 2026, 22:00
☒ SVG-72	Tâche 10.3 - Réinitialisation du mot de passe client	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	24 avr. 2026, ...	25 avr. 2026, 13:44
☒ SVG-73	Tâche 10.4 - Endpoints	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	24 avr. 2026, ...	26 avr. 2026, 00:00
☒ SVG-74	Tâche 10.5 - Messages de connexion et déconnexion	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	24 avr. 2026, ...	26 avr. 2026, 01:22
☒ SVG-75	Tâche 10.6 - Headers HTTP de sécurité + Content-Security-Policy	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	24 avr. 2026, ...	26 avr. 2026, 22:00
☒ SVG-76	Tâche 10.7 - Validation frontend du mot de passe alignée sur le backend	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	26 avr. 2026, ...	26 avr. 2026, 22:11
☒ SVG-77	Tâche 10.8 - Recalcul des prix côté serveur	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	26 avr. 2026, ...	26 avr. 2026, 22:00
☒ SVG-78	Tâche 10.9 - Améliorations Footer, Légales & Sécurité	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	26 avr. 2026, ...	27 avr. 2026, 00:00

☒ SVG-79	Tâche 10.10 - Validation stricte des champs du formulaire utilisateur	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ(	Terminé	26 avr. 2026, ...	28 avr. 2026, 15:11
--	---	----------	-----------	----------	---------	-------------------	---------------------

☒ SVG-80	Tâche 10.11 - Gestion du stock remaining_quantity lors du cycle de vie des commandes	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ	Terminé	26 avr. 2026, ...	30 avr. 2026, 00:5
☒ SVG-81	Tâche 11.1 - Préparer le code pour la mise en ligne	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ	Terminé	26 avr. 2026, ...	08 mai 2026, 12:2
☒ SVG-82	Tâche 11.2 - Créer et configurer la base de données MySQL sur Clever Cloud	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ	Terminé	30 avr. 2026, ...	08 mai 2026, 12:2
☒ SVG-83	Tâche 11.3 - Déployer le backend Symfony sur Clever Cloud	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ	Terminé	30 avr. 2026, ...	08 mai 2026, 13:3
☒ SVG-84	Tâche 11.4 - Configurer MongoDB Atlas pour les avis, stats et messages	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ	Terminé	30 avr. 2026, ...	08 mai 2026, 13:3
☒ SVG-85	Tâche 11.5 - Configurer les emails transactionnels avec Brevo	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ	Terminé	30 avr. 2026, ...	08 mai 2026, 13:4
☒ SVG-86	Tâche 11.6 - Déployer le frontend React sur Vercel	RL Ro...	RL Rob...	TERMINÉ	Terminé	30 avr. 2026, ...	08 mai 2026, 13:4